

Kostenermittlung nach DIN 276

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| 23.43.0001 | Harald Koops | 26.03.2025 |
| Arbeitsplatznummer | Name | Datum |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| Neubau ZUE | 4150 | Projektstart Jahr | 2024 |
| Baumaßnahme | Finanzstelle | Fertigstellung Jahr | 2027 |
| | | Planungsstatus | Baubeschluss |
| | | Anlage zur Vorlage | V/0244/2025 |

| | | |
|-------------------|------------------|----|
| Zuschläge: | Risiko | 0% |
| | Unvorhersehbares | 0% |
| | Baupreisindex | 0% |

| Bauabschnitte | Kostenberechnung |
|-----------------------------|------------------------|
| KG 100 - Grundstück | - € |
| KG 200 - Vorbereitende Maß. | 1.223.060,00 € |
| KG 300 - Baukonstruktionen | 13.663.500,00 € |
| KG 400 - Technische Anlagen | 11.630.559,00 € |
| KG 500 - Außenanlagen | 3.709.555,00 € |
| KG 600 - Beschaffungen | - € |
| KG 700 - Baunebenkosten | 7.689.326,00 € |
| Summe KG 100-700 | 37.916.000,00 € |
| Summe Zuschläge | - € |
| Gesamtkosten | 37.916.000,00 € |

Erläuterungen:

In den Gesamtkosten sind Kostenanteile der BZR und BlmA in Höhe von 10.600.000 € enthalten.

aufgestellt: WBI mit assmann münster GmbH

gesehen: Amt für Immobilienmanagement Koops, Wenzel, Krietemeyer