

# Kostenermittlung nach DIN 276

0	Bauwerke Münster GmbH	14.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

AFBK Erweiterung + Aufstockung	0	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2029
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0214/2025

<b>Zuschläge:</b>	Risiko	5%
	Unvorhersehbares	0%
	Baupreisindex	0%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	440.000,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	18.378.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	5.720.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	1.065.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	1.750.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	8.800.000,00 €
Summe KG 100-700	36.153.000,00 €
Summe Zuschläge	1.808.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>37.961.000,00 €</b>

## Erläuterungen:

aufgestellt:

\_\_\_\_\_

gesehen:

\_\_\_\_\_