

Kostenermittlung nach DIN 276

23.51.0016	Vladislav Verlinski	12.05.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Stadttheater BMA	konsumtiv	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	0

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	45.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	1.069.334,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	150.000,00 €
Summe KG 100-700	1.264.334,00 €
Summe Zuschläge	666,00 €
Gesamtkosten	1.265.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
