

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0008	Völlink	27.06.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Erweiterung und Sanierung	0	Baustart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2027
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0210/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	308.000,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	8.018.343,18 €
KG 400 - Technische Anlagen	3.012.353,22 €
KG 500 - Außenanlagen	1.225.918,10 €
KG 600 - Beschaffungen	100.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	2.500.044,45 €
Summe KG 100-700	15.164.658,95 €
Summe Zuschläge	1.395.341,05 €
Gesamtkosten	16.560.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: Michelle Völlink

gesehen: Harald Koops