

Kostenermittlung nach DIN 276

23.63.0018	Celina Römer	22.07.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Küche Paul-Schneider-Sch	40*4090	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0478/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	55.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	206.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	5.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	6.500,00 €
Summe KG 100-700	272.500,00 €
Summe Zuschläge	19.500,00 €
Gesamtkosten	292.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: 22.07.2025 C. Römer

gesehen: 23.07.2025 R. Schniedenharn