

Bezirksverwaltung Münster-Ost
über Herrn Stadtbaurat Denstorff



Anfrage lfd. Nr. AFO/0010/2025 der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 23.05.2025

„Hessenweg – DEK-Brücke bis Schiffahrter Damm“

Mit der Anfrage (Nr. AFO/0010/2025) zum Ausbau des Hessenweges der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 23.05.2025 wurde an die Verwaltung folgende Anfrage gestellt:

„Wir verweisen auf die Anfragen der CDU-Fraktion aus August 2022 und August 2023 (AnO/0017/2022; AFO/0006/2023) sowie die Antworten der Verwaltung aus März und August 2023. Ebenso auf die Anfrage AFO/0022/2024 und die Antwort der Verwaltung vom 06.11.2024.

Nachdem nun alle Grundstücksfragen abschließend geklärt sind, möchten wir gerne den aktuellen Sachstand in Erfahrung bringen. Sind seitens der Stadt Münster die Veröffentlichungen der Leistungen erfolgt? Wann erfolgt der Baubeginn (bitte nennen Sie uns ein realistisches Datum)?“

Der aktuelle Sachstand stellt sich wie folgt dar:

Inzwischen sind die Grunderwerbsverträge für alle betroffenen privaten (Teil-)Flächen geschlossen; die zuletzt noch ausstehende (Teil-)Fläche ist am 01.07.25 in den Besitz der Stadt Münster übergegangen. Auch die in der o.g. Antwort der Verwaltung vom 06.11.2024 zur Anfrage Nr. AFO/0022/2024 genannten beiden Gestattungsverträge wurden inzwischen geschlossen.

Gleichzeitig haben sich infolge der letzten Grunderwerbgespräche Änderungsbedarfe in den Plan- und Ausschreibungsunterlagen ergeben, deren Abarbeitung nochmals zusätzliche Zeitbedarfe implizierten. Darüber hinaus hat sich im Rahmen der letzten Grunderwerbgespräche der Bedarf einer Neuverlegung einer Kanalisationsleitung durch Dritte im Zuge der geplanten Gesamtmaßnahme am Hessenweg herausgestellt (gemeinsame Bauausführung zur Vermeidung zweier Baustellen). Die Ausführungsplanung für diese Kanalisationsleitung ist gegenwärtig noch in Erarbeitung (Beauftragung durch Dritte); nach der Fertigstellung dieser Ausführungsplanung können die Ausschreibungsunterlagen zur geplanten Gesamtmaßnahme am Hessenweg um die Positionen zur gepl. Kanalisationsleitung ergänzt und somit final fertig gestellt werden. Unter der Voraussetzung, dass die Ausführungsplanung zur gepl. Kanalisationsleitung der Verwal-

tung zeitnah vorliegt, kann die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen voraussichtlich im November dieses Jahres erfolgen. Unter Berücksichtigung der festgelegten Fristen im öffentlichen Ausschreibungsverfahren und in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse kann der Baubeginn voraussichtlich Anfang 2026 erfolgen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens der o.g. Antwort vom 06.11.2024 zur Anfrage Nr. AFO/0022/2024 war nicht absehbar, dass sich infolge der Grunderwerbsgespräche die o.g. zusätzlichen Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarfe an den Plan-/ Ausschreibungsunterlagen ergeben werden. Die erwähnte Neuverlegung einer Kanalisationsleitung durch Dritte innerhalb der öffentlichen Flächen ist notwendigerweise in den Bauablauf der Gesamtmaßnahme einzubinden, um hier möglichst positive Synergieeffekte bei der Bauzeit, den Baukosten und den verkehrlichen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden zu erzielen.

gez.
Gerhard Rüller
Amtsleiter