

Kostenermittlung nach DIN 276

0	Bauwerke Münster GmbH	27.01.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Matthias-Claudius-Schule H4890	Kostenberechnung	Q4 2025	
Baumaßnahme	Finanzstelle	Baubeginn	Q4 2026
		Fertigstellung	Q4 2028
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0033/2026

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex p.a.	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	183.600,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	13.402.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	5.977.200,00 €
KG 500 - Außenanlagen	2.397.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	651.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	7.670.000,00 €
Summe KG 100-700	30.280.800,00 €
Summe Zuschläge	2.080.200,00 €
Gesamtkosten	32.361.000,00 €

Erläuterungen:

inkl. Reduktionsvarianten

aufgestellt:

gesehen:
