

# Kostenermittlung nach DIN 276

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| 23.43.0005         | Markus Carl | 03.02.2026 |
| Arbeitsplatznummer | Name        | Datum      |

|                      |              |                    |              |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Dritte städtische GS | 6040         | Kostenberechnung   | Q4 2025      |
| Baumaßnahme          | Finanzstelle | Baubeginn          | Q3 2026      |
|                      |              | Fertigstellung     | Q2 2028      |
|                      |              | Planungsstatus     | Baubeschluss |
|                      |              | Anlage zur Vorlage | V/0018/2026  |

|                   |                  |    |
|-------------------|------------------|----|
| <b>Zuschläge:</b> | Risiko           | 0% |
|                   | Unvorhersehbares | 5% |
|                   | Baupreisindex    | 4% |

| Bauabschnitte               | Kostenberechnung       |
|-----------------------------|------------------------|
| KG 100 - Grundstück         | - €                    |
| KG 200 - Vorbereitende Maß. | 75.000,00 €            |
| KG 300 - Baukonstruktionen  | 24.722.855,09 €        |
| KG 400 - Technische Anlagen | 6.414.093,64 €         |
| KG 500 - Außenanlagen       | 3.516.782,01 €         |
| KG 600 - Beschaffungen      | 1.357.000,00 €         |
| KG 700 - Baunebenkosten     | 6.663.939,75 €         |
| Summe KG 100-700            | 42.749.670,49 €        |
| Summe Zuschläge             | 3.708.329,51 €         |
| <b>Gesamtkosten</b>         | <b>46.458.000,00 €</b> |

**Erläuterungen:**

aufgestellt:

\_\_\_\_\_

gesehen:

\_\_\_\_\_