

Kostenermittlung nach DIN 276

3.63.0017	Weßels	27.01.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Kita Maria Aparecida	5400	Kostenfeststellung	Q1 2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Baubeginn	Q3 2026
		Fertigstellung	Q4 2027
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/051/2026

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	325.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	390.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	155.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	- €
Summe KG 100-700	870.000,00 €
Summe Zuschläge	76.000,00 €
Gesamtkosten	946.000,00 €

Erläuterungen: Der Haushaltsansatz beträgt 950.000 €. Dieser Betrag wird für den Baubeschluss als Grundlage genommen.

aufgestellt: _____

gesehen: _____