

# Kostenermittlung nach DIN 276

|                    |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| 23.41.0015         | Uphaus | 23.03.2026 |
| Arbeitsplatznummer | Name   | Datum      |

|                           |              |                    |              |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Energ. Sanierung Primussc | 0            | Kostenberechnung   | Q1 2026      |
| Baumaßnahme               | Finanzstelle | Baubeginn          | Q3 2027      |
|                           |              | Fertigstellung     | Q3 2030      |
|                           |              | Planungsstatus     | Baubeschluss |
|                           |              | Anlage zur Vorlage | V/0138/2026  |

|                   |                  |    |
|-------------------|------------------|----|
| <b>Zuschläge:</b> | Risiko           | 0% |
|                   | Unvorhersehbares | 5% |
|                   | Baupreisindex    | 4% |

| Bauabschnitte               | Kostenberechnung      |
|-----------------------------|-----------------------|
| KG 100 - Grundstück         | - €                   |
| KG 200 - Vorbereitende Maß. | 16.409,00 €           |
| KG 300 - Baukonstruktionen  | 5.705.514,00 €        |
| KG 400 - Technische Anlagen | 1.004.537,00 €        |
| KG 500 - Außenanlagen       | - €                   |
| KG 600 - Beschaffungen      | 9.423,00 €            |
| KG 700 - Baunebenkosten     | 1.484.665,07 €        |
| Summe KG 100-700            | 8.220.548,07 €        |
| Summe Zuschläge             | 989.451,93 €          |
| <b>Gesamtkosten</b>         | <b>9.210.000,00 €</b> |

**Erläuterungen:**

aufgestellt:

\_\_\_\_\_

gesehen:

\_\_\_\_\_