

Zeitplanung zur Erarbeitung des 4. Nahverkehrsplan der Stadt Münster

Phase	Jahr	2026				2027				2028
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Grundlagenerarbeitung und Analyse										
Informelle Akteursbeteiligung										
Bürger*innenbeteiligung (online)										
Netzkonzeption (in Varianten)										
Bürger*innenbeteiligung (in Präsenz)										
Erstellung Entwurf Endbericht										
Formelle Beteiligung gem. § 9 ÖPNVG NRW										
Finalisierung Endbericht										
Beschluss 4. NVP										