

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0009	Christa Ransmann	13.05.2026
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

SZ Hilstrup	6020	Kostenberechnung	Q2 2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Baubeginn	Q3 2027
		Fertigstellung	Q1 2029
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0211/2026

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	5%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	1.292.000,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	16.020.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	9.000.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	1.038.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	1.089.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	4.680.000,00 €
Summe KG 100-700	33.119.000,00 €
Summe Zuschläge	3.077.000,00 €
Gesamtkosten	36.196.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: PBA Architekten und Christa Ransmann (23)

gesehen: Harald Koops / Andreas Wenzel (23.4)
Bauinvestitionscontrolling Hendrik Gräwer (20)