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Betrifft

Optimierung des Anmelde- und Aufnahmeverfahrens fur alle Kinder im Kindergartenalter in
Munster durch Einfuhrung einer webbasierten dezentralen IT-Losung (2. Zwischenbericht)

Beratungsfolge

24.01.2013 Werksausschuss der citeq Bericht
30.01.2013 Ausschuss fur Kinder, Jugendliche und Familien Bericht
Bericht:

Ausgangslage:

Mit der Vorlage V/0338/2012 hatte die Verwaltung im Sommer 2012 einen ersten Zwischenbe-
richt Gber die bisherige Entwicklung und den damaligen Sachstand auf der einen und Uber die
weitere Planung (zeitlich und inhaltlich) auf der anderen Seite vorlegt. Gleichzeitig wurde zugesi-
chert, sowohl dem Ausschuss fiur Kinder, Jugendliche und Familien als auch dem Werksaus-
schuss der citeq Uber den aktuellen Sachstand erneut zum Ende des Jahres 2012 zu berichten.
Nachfolgend mdchte das Amt fir Kinder, Jugendliche und Familien dieser Zusicherung nach-
kommen.

Aktueller Sachstand:

Nachdem aufgrund der angespannten Finanzlage im stadtischen Haushalt im Rahmen des
Handlungsprogramms 2012 - 2017 verwaltungsintern zunachst samtliche Ma3nahmen auf den
Prufstand gestellt wurden, um das Ziel einer nachhaltigen kommunalen Haushaltspolitik zu errei-
chen, konnten nach Klarung der Finanzierung die abschlieRenden Gesprache mit der ITK Rhein-
land Uber die Konditionen fiir die Uberlassung sowie die Wartung und Pflege des Kita-Navigator
ab Mitte September 2012 geflhrt und zu einem positiven Zwischenergebnis gebracht werden.
Die Kosten fiir die Uberlassung des Kita-Navigator betragen demnach 15.000 Euro und werden
sich fur die Wartung Uber einen Zeitraum von 6 Jahren auf jahrlich 8.000 Euro belaufen. Der ITK
Rheinland wurde darauf hin signalisiert, den Kita-Navigator bei der Stadt Munster einzufihren.

Angestrebt wird, kurzfristig den endgultigen Vertragsabschluss mit der ITK Rheinland zu realisie-
ren. Die dafiir notwendigen verwaltungsinternen Prifungen und Beteiligungen sind zwischenzeit-
lich erfolgt. Das Sicherheitsteam der citeq hat den avisierten Einsatz der Software aufgrund der
dafir erforderlichen IT-Infrastruktur positiv bewertet. Der Personalrat der Stadt Munster wurde im
Oktober entsprechend der gesetzlichen Vorgaben beteiligt. Dartber hinaus wurde durch die Da-
tenschutzbeauftragte der Stadt Munster im November im Wege der datenschutzrechtlichen Vor-
abprifung die grundsatzliche Zustimmung zur Einfihrung des Kita-Navigator gegeben.
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In der Vorlage V/0338/2012 wurde im Ausblick berichtet, dass es im weiteren Verlauf die vor-
dringliche Aufgabe des Projekiteams sein wird, einen Abgleich zwischen den programmseitig
unterstitzten auf der einen und den miunsterspezifischen Geschéaftsprozessen auf der anderen
Seite in Bezug auf ,Aufnahmeverfahren®, ,unterjdhrige Platzvergabe® und ,Rahmenstruktur® vor-
zunehmen, um eventuell notwendige prozessbezogene Anpassungsnotwendigkeiten heraus zu
fitern und im Anschluss vorzunehmen. In diesem Zusammenhang hat das Projektteam am
06.11.2012 das Jugendamt der Stadt Dusseldorf besucht, um sich die durch den Kita-Navigator
in Dusseldorf unterstitzen Arbeitsablaufe sowie die dortigen aufbauorganisatorischen Strukturen
erlautern zu lassen, sowie weitere Fragen zu stellen. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnis-
se ist eine Untergruppe des Projektteams aktuell mit der Aufnahme und Dokumentation der
minsterspezifischen Geschaftsprozesse befasst.

Des Weiteren wurde mittlerweile durch die ITK Rheinland am Ende der 46. Kalenderwoche ein
Testzugang eingerichtet, der es ermdéglicht, zunachst das Anmeldeverfahren aus Burgersicht und
die weitere Bearbeitung in einer Test-Kita nachzustellen. Nach Vertragsabschluss und damit ein-
hergehender Uberlassung des Kita-Navigator werden darlber hinaus konkretere Einblicke in die
Administrations- und in die Trager- bzw. Einrichtungsebene mdglich sein, weil das Verfahren
dann auf einem Server der citeq in vollem Umfang installiert wird und anschlielend genutzt wer-
den kann.

Aktuell wird an einer Programmschnittstelle gearbeitet, Giber die zuklinftig die Barchenbroschire
mit den zur Verfigung stehenden Daten aus dem Kita-Navigator generiert werden soll. Bis zur
endgultigen Einfuhrung ist gewahrleistet, dass die aktuelle Softwareldsung erhalten bleibt.

Die ITK Rheinland hat mittlerweile eine Version 2 des Kita-Navigator angekundigt, die auch in
Muinster eingeflihrt wird. Die damit verbundenen Neuerungen sind bisher nicht vollumfanglich
bekannt. Der Schwerpunkt wird jedoch bei der Schnittstellenprogrammierung zu Kita-
Verwaltungsprogrammen, der Verwaltung der Elternkonten und der Kommunikation zwischen
Eltern und Einrichtungen liegen.

Ausblick:

Der Abgleich zwischen den programmseitig unterstitzten auf der einen und den munsterspezifi-
schen Geschaftsprozessen auf der anderen Seite in Bezug auf ,Aufnahmeverfahren®, ,unterjahri-
ge Platzvergabe® und ,Rahmenstruktur® sowie das Vornehmen eventuell notwendiger prozessbe-
zogener Anpassungsnotwendigkeiten werden weiter vorangetrieben. Mit Beginn des Jahres 2013
wird die intensive und fortdauernde Beteiligung aller Trager darlber hinaus ein wesentlicher Bau-
stein im weiteren Verfahren sein. So wird zu Beginn des Jahres 2013 eine von freien Tragern von
Kindertageseinrichtungen zusammen gesetzte Arbeitsgruppe eingeladen, um Uber den Stand der
Entwicklungen zu informieren und das weitere Verfahren, auch zur Beteiligung freier Trager, ab-
zustimmen.

Insgesamt geht die Verwaltung weiterhin davon aus, dass mit einer testweisen Einfuhrung des
Kita-Navigator und anschliefendem ,unterjahrigen Echtbetrieb® zu Mitte 2013 zu rechnen ist.

In Vertretung

gez.

Dr. Andrea Hanke
Beigeordnete
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