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Bericht:

Der Bericht der Verwaltung zum Sachstand der Projektentwicklung fir eine 2. stadt. Gesamt-
schule verdeutlicht, dass ein Start der Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 weder mit 6 noch
mit der Mindestgrofie von 4 Zugen auf Grund begrenzter vorhandener Raumkapazitaten und des
notwendigen Planungs- und Bauvorlaufes fir erforderliche neue Flachen méglich ist. Ferner er-
fordert das Neubaukonzept fir eine im Endausbau 6-zigige Gesamtschule den Erwerb des lan-
deseigenen OFD-Grundstlck sowie auch die Nutzung weiterer stadtischer Flachen des Gesamt-
areals. Der Erwerb des OFD-Grundstlcks sowie die Mdglichkeit der Nutzung der weiteren stadti-
schen Flachen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert.

Zudem kann die Genehmigung eines Errichtungsantrags zum Schuljahr 2015/2016 durch die
Bezirksregierung Munster aus schulrechtlichen Grinden und fehlenden durchgangigen Flachen-
nachweisen nicht als gesichert angesehen werden.

Ratsauftrag zur Errichtung einer 2. stadtischen Gesamtschule

Die seit der Errichtung der 1. stadtischen Gesamtschule Munster-Mitte konstant hohe Zahl der
kapazitatsuberschreitenden Anmeldungen belegt die hohe Nachfrage nach einem zusatzlichen
Angebot in der Schulform Gesamtschule in der Elternschaft. Uber 200 Ablehnungen in den bei-
den letzten Anmeldeverfahren unterstreichen die Notwendigkeit einer SchulgroRe von 6 Zigen,
die auch aus schulfachlicher Sicht begriindet ist. Mit dem Beschluss zur Vorlage V/0865/2013 ,2.
stadtische Gesamtschule: Vorbereitende Prifauftrage” hat der Rat den Bedarf fur eine 2. stadti-
sche Gesamtschule mit 6 Ziugen anerkannt und die Verwaltung aufgefordert, die notwendigen
Prifauftrége in einem Zeitrahmen durchzufihren, der eine Errichtung zum Schuljahr 2015/2016
ermdglicht. Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Errichtung sollte dem Rat im 1ll. Quartal
2014 vorgelegt werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Zeitpunkt ware erforderlich, um das
anschlieRende Genehmigungsverfahren sowie die Ernennung einer kommissarischen Leitung
der neuen Schule durch die Bezirksregierung Munster so rechtzeitig zu ermdglichen, dass die
neu zu errichtende Schule am Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2015/2016, das fur Februar
2015 vorgesehen ist, teilnehmen kann.
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Standortprifung Manfred-von-Richthofen-StraRe

Der Rat hat mit diesem Beschluss ebenso die weitere Priifung der Entwicklung der 2. stadtischen
Gesamtschule am Standort Manfred-von-Richthofen-Stralle beschlossen. Das fur den Aufbau
der 2. stadtischen Gesamtschule vorgesehene Areal umfasst das Grundstiick und das Gebaude
der Furstin-von-Gallitzin-Realschule, das Grundstiick und das Gebaude der Firstenbergschule,
das Grundstlick der Oberfinanzdirektion sowie weitere stadtische Flachen des Areals.

Die beiden genannten Schulgebdude werden zurzeit von der auslaufenden Hauptschule Firs-
tenbergschule, der Firstin-von-Gallitzin-Realschule und in Teilen durch ausgelagerte Unter-
richtseinheiten der umliegenden Berufskollegs (8 BK-Klassen) genutzt. Die Gebdude beider
Schulen verfligen insgesamt nicht tGber die notwendigen Kapazitaten flr eine im Endausbau 6-
zugige Gesamtschule. Die Verwaltung geht bei ihren Planungen davon aus, dass die Frstin-von-
Gallitzin-Realschule bereits zum Schuljahr 2015/2016 auslaufend aufgelost wird, sodass zusatz-
liche Raumkapazitaten zum Aufbau der Gesamtschule zur Verfigung stinden. Die den Schulen
zur Verfugung stehenden Sporteinheiten sind auch bei Nutzung benachbarter Sportanlagen fir
den Schulsport nicht ausreichend. Das Amt flr Immobilienmanagement hat in einer ersten Mas-
senstudie auf Basis des flr eine 6-zligige Gesamtschule erforderlichen Raumprogramms ermit-
telt, dass die erforderlichen Gesamtflachen auf den Grundstiicken der Furstin-von-Gallitzin-
Realschule, der Oberfinanzdirektion und weiterer stadtischer Flachen des Areals nachgewiesen
werden kénnen (Anlage Massenstudie).

Fir ein geordnetes und ununterbrochenes Aufwachsen der 2. stadtischen Gesamtschule bis zu
ihrem 6-zugigen Endausbau ist die Errichtung neuer Flachen, die spatestens mit der Vollauslas-
tung der beiden Bestandsgebaude zur Verflgung stehen missen, im genannten Gesamtbereich
des Standortes zwingend erforderlich.

Damit besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem erforderlichen Zeitraum bis zur
Erstellung neuer Flachen und dem Zeitraum, bis zu dem die Kapazitaten der Bestandsgebaude
zur Aufnahme von Schulerinnen und Schulern der aufwachsenden Schule ausgeschopft sind. Die
Aufnahme des Schulbetriebs der 2. stadtischen Gesamtschule auch mit reduzierter Zugigkeit
hangt damit vom Zeitpunkt der Verfugbarkeit des OFD-Gelandes und der anschliefenden Bau-
phase sowie von den Mdglichkeiten alternativer (temporarer) Flachen am Standort ab.

Die Bestandsgebaude Fiurstenbergschule und Firstin-von-Gallitzin-Realschule kdnnen ein-
schlief3lich der Nutzung durch die BK-Klassen und des Raumbedarfs der auslaufenden Furstin-
von-Gallitzin-Realschule bei einem 6-zlgigen Aufwachsen der Gesamtschule maximal 2 Jahr-
gange, bei einem Aufwachsen mit zunachst 4 Ziugen maximal 3 Jahrgange aufnehmen. Einbe-
rechnet ist dabei bereits eine auslaufende Auflésung der Frstin-von-Gallitzin-Realschule zum
Schuljahr 2015/2016. Bei einem Schulstart zum Schuljahr 2015/2016 mussten demnach bei 6-
zugigem Start bis zum Schuljahr 2017/2018 respektive bei 4-zugigem Start zum Schuljahr
2018/2019 neue Flachen zur Verfligung stehen. Bericksichtigt werden missen neben Unter-
richts- und Fachrdumen hierbei auch die fir die aufwachsende Schule notwendigen allgemeinen
Schulflachen wie Mensa und Verwaltung, Ganztag und Differenzierung sowie die Anforderungen
des mit der Entwicklung einer inklusiven Schullandschaft verbundenen Mindeststandards (vgl.
V/0743/2014).

Fir die Errichtung neuer Flachen kann im Grundsatz das Gelande der Oberfinanzdirektion her-
angezogen werden. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW als Eigentiumer hat gegentber der
Stadt Munster seine grundsatzliche Bereitschaft zur VerauRerung signalisiert (Anlage Schreiben
BLB vom 12.09.2014), zugleich aber auf Detailfragen zu Vertragskonditionen sowie auf die seit
Juli 2014 gultigen Verwaltungsvorschriften zur Durchfihrung eines Interessenbekundungsverfah-
rens hingewiesen, die zu Verzégerungen beim Erwerb des Areals fuhren kénnen.
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Die Verwaltung hat hinsichtlich des Interessenbekundungsverfahrens mit der Vorlage
V/0736/2014 ,Bebauungsplan Nr. 570: Andreas-Hofer-Stralte/Manfred-von-Richthofen-StralRe /
Beschluss zur Aufstellung® ihre Planungsabsichten ,Flache fur den Gemeinbedarf, vorrangig
Schule” fur das Areal formuliert.

Von grundsatzlicher Bedeutung fir die Projektplanung ist zudem, dass der BLB davon ausgeht,
dass die Liegenschaft erst Mitte 2016 freigezogen wird; Rickbau und Baumalinahmen also erst
im Anschluss daran erfolgen kénnten.

Das Amt fur Immobilienmanagement plant bei Bauvorhaben dieser GroRenordnung einen Zeit-
raum von 4 Jahren fir Planung und Bauzeit (Wettbewerb und Bauplanung ca. 2 Jahre, Bauphase
ca. 2 Jahre) ein. Selbst bei einem Planungsstart Anfang 2015, waren neuen Flachen demnach
erst zu Anfang 2019 fertig gestellt und erstmals zum Schuljahr 2019/2020 nutzbar. Ein 6zugiger
Start der Gesamtschule mit einer 2jahrigen Aufnahmekapazitat der Bestandsgebaude ware also
erst zum Schuljahr 2017/2018 maoglich, ein 4-zigiger Start mit einer dreijahrigen Aufnahmekapa-
zitat der Bestandsgebaude zum Schuljahr 2016/2017. Voraussetzungen beider Varianten sind

° ein kurzfristiger einvernehmlicher Vertragsschluss zum OFD-Grundstlick, der die Einhal-
tung der vierjahrigen Planungs- und Bauphase flr die neuen Flachen ermdoglicht und vor
einem Errichtungsbeschluss fur die 2. Stadtische Gesamtschule durch den Rat beschlos-
sen werden musste,

o die Einhaltung des angekindigten Termins Mitte 2016 zum Freizug der Liegenschaft des
BLB sowie eine maximale Rickbauzeit des OFD-Gebaudes von einem Jahr, um eine Mitte
2017 beginnende zweijahrige Bauphase mit Fertigstellung Mitte 2019 - also zu Schuljah-
resbeginn 2019/2020 - gewahrleisten zu kénnen.

Diese Zeitplanung erfordert zudem einen reibungslosen Projektverlauf insbesondere in der
Rickbau-und Bauphase.

Die vorlaufige Massenstudie dokumentiert, dass auf dem Gesamtgelande die erforderlichen Fla-
chen fir eine 2. stadtische Gesamtschule mit 6 Zigen erstellt werden kdnnen. Das Gebaude der
Flrstenbergschule wirde nach entsprechender Sanierung fur Nutzungen der umliegenden Be-
rufskollegs zur Verfugung stehen. Weitere stadtische Flachen des Gesamtareals mussen einbe-
zogen werden, um auch die notwendigen Schulhofflachen, Sportauf3enanlagen und Parkflachen
auf dem Gelande realisieren zu kénnen.

Ergédnzende Priifungen zum Standort

Auf Grund der Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunktes der tatsachlichen Verfligbarkeit und
Bebaubarkeit des Grundstuicks unternimmt die Verwaltung erganzende Prufungen zum Standort,
mit dem Ziel, den Zeitrahmen fur das Aufwachsen der Gesamtschule bis zur Fertigstellung neuer
Flachen auszudehnen oder ggfs. ganzlich auf das Grundstlick der OFD verzichten zu kénnen.

Zur moglichen Ausschépfung aller Realisierungspotenziale fir den zeitnahen Start der Gesamt-
schule im Bereich der OFD/Manfred-von-Richthofen-Str. sind dazu im naheren Umfeld folgende
Standorte einer ersten Einschatzung unterzogen worden. Entscheidend hierbei ist, ob diese
Standorte fur die ersten Jahre der Aufbauorganisation - solange noch keine Neubauflachen be-
zugsfertig sind - kurzfristig zur Verfugung stehen.
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Albert-Schweitzer-Schule

Die 1-zligige Forderschule Lernen lag mit ihrer Schilerzahl von 204 im SJ 2013/2014 deut-
lich Uber der geforderten Mindestschulerzahl von 144; mit 172 Schulerinnen und Schuler
gilt dies auch fur das aktuelle SJ 2014/2015. Schulorganisatorische MalRnahmen wie bei
den anderen Foérderschulen Lernen (Vorlage V/0014/2014) sind absehbar nicht erforderlich
und im Hinblick auf das so lange wie moglich offenstehende Wahlrecht fur Eltern von Kin-
dern mit sonderpadagogischem Unterstitzungsbedarf auch nicht geplant/umsetzbar. Dar-
Uber hinaus ist die Raumstruktur auf Férderschulklassen mit kleiner Schulerzahl ausgerich-
tet und nicht fur Sek I-Klassen mit 30 Schulern.

Als erganzender Standort zum Aufbau der 2. stadtischen Gesamtschule ist die Albert-
Schweitzer-Schule daher nicht geeignet.

Perspektivisch konnte sich dieser Standort flr die Unterbringung von Klassen der Berufs-
kollegs aus der ndheren Umgebung eignen.

Luftwaffentransportkommando

o temporare Mensanutzung

Der Bedarf zur Mittagsverpflegung in der 2. stadtischen Gesamtschule als gebundene
Ganztagsschule steigt jahrlich entsprechend der Schilerzahl; die vorhandenen An-
gebotsstrukturen in den Bestandsgebauden reichen hierflir nur befristet aus. Eine
ausgelagerte Versorgung konnte bei Rickbau vorhandener Mensabereiche zu er-
ganzenden Kapazitaten fur Unterrichtsbedarf in den Bestandsgebauden fuhren. Das
Amt flr Schule und Weiterbildung hat bei einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit
einem Vertreter des Mieters Bundeswehr festgestellt, dass eine temporare Men-
sanutzung fir die Gesamtschule auf Grund eines fehlenden Speiseraumes bzw.
kaum noch vorhandener oder veralterter Kiichenausstattung dort ausgeschlossen ist.
Neben diesen funktionalen Aspekten fehlt ein unmittelbarer Zugang von auf3en zu
den Gebaudeteilen, sodass auch Sicherheitsgrinde einer Nutzung entgegenstehen.

o Unterrichtsraume
Laut mandlicher Aussage ist eine Aufgabe des Standortes frihestens 2018 vorgese-
hen, sodass keine Alternativflachen flr Unterrichtsraume flr die Startphase zur Ver-
fugung stehen.

Parkplatzflache Hallenbad Ost

Nach Einschatzung des Bauordnungsamtes dienen die Parkplatzflachen als Nachweis fur
notwendige Stellplatze laut Baugenehmigungen umliegender Bestandsgebaude. Die Flache
wird zudem auf der Basis eines Erbbaurechts genutzt. Eine Uberbauung der Parkplatzfla-
che scheidet daher aus.

Nutzung durch Berufskollegs

Die Mitnutzung der Bestandsgebaude durch das Anne-Frank-Berufskolleg und das Hans-
Bockler-Berufskolleg hat Einfluss auf die Raumplanung fur die aufwachsende Gesamtschu-
le. Die Nutzung ist im Gesamtzusammenhang mit den massiven Raumproblemen aller drei
im Umfeld des geplanten Standortes fir eine Gesamtschule gelegenen Berufskollegs zu
sehen.
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Hans-Bdckler- und Anne-Frank-Berufskolleg nutzen deshalb sowohl die auslaufende Firs-
tenbergschule als auch im geringerem Malte Raumiberhange an der Firstin-von-Gallitzin-
Realschule; insgesamt sind es aktuell 8 Unterrichtsraume. Das Wilhelm-Emmanuel-von-
Ketteler-Berufskolleg nutzt schon seit Jahren Teile der ehemaligen Josefschule; durch die
angestrebte Umnutzung Richtung Wohnbau ist kurzfristig Ersatz notwendig. Perspektivisch
kénnen diese ausgelagerten Klassen nicht im jeweiligen Hauptgebaude untergebracht wer-
den; ein Ruckgang der Schulerzahlen an den stadtischen Berufskollegs ist nicht absehbar.

Eine Nutzung der Gebaude Firstenbergschule und Furstin-von-Gallitzin-Realschule aus-
schlieBlich fir das Aufwachsen der Gesamtschule muss daher auch die Raumfrage fir die
Berufskollegs mitbeantworten. Adaquate Alternativgebaude zur sofortigen Nutzung durch
die Berufskollegs stehen im Umfeld nicht zur Verfligung.

. Intensivierte Nutzung des Gelandes Firstenbergschule

Die groRRziigige Nutzung des Gelandes der Firstenbergschule durch das Gebaudeensem-
ble der Firstenbergschule legt den Gedanken einer intensivierten Nutzung des Grund-
stiicks nahe, die die zeitliche Abhangigkeit von der Verfligbarkeit des OFD-Gelandes redu-
zieren, bei einer kompletten Neubebauung ggfs. auch ganzlich aufheben kénnte.

Eine Aufgabe des unter Denkmalschutz stehenden Gebdudes der Flrstenbergschule und
damit eine mdgliche Neubebauung des Grundstlcks sind ausgeschlossen. Eine den
Denkmalschutz bertcksichtigende Erganzungsbebauung sowie Planungsrestriktionen, die
sich durch das Gebaude selbst und die umliegende Bebauung ergeben, schranken die
Méglichkeiten zusatzlicher Flachen erheblich ein. Es wird geprift, in welchem Mal Flachen
nach dieser MalRgabe generierbar sind und ggfs. der erforderliche Flachennachweis fir die
2. stadtische Gesamtschule auch ohne Nutzung des OFD-Grundstlicks gelingen konnte.
Diese Priifung schlieBt Uberlegungen zu einer auch im Endausbau 4-ziigigen Gesamtschu-
le mit ein. Als reduzierte Alternativvariante ware hierfur neben erforderlichen zusatzlichen
Gebauden auf diesem Gelande eine Grundsanierung des Gebaudes der Furstenbergschule
unabdingbar. Zudem mussen die bisher im Gebaude untergebrachten Klassen der Berufs-
kollegs dauerhaft verlagert werden. Unter schulfachlichen Gesichtspunkten ware die Errich-
tung einer Gesamtschule mit 4 Zigen an diesem Standort nicht optimal, da sie weder der
erkennbaren Nachfrage gerecht wird und auf Grund des zersplitterten Gebaudebestandes
erhebliche schulorganisatorische Probleme mit sich bringt. Die reduzierte Kapazitat kann
zudem zu Engpassen beim weiteren Ausbau des gemeinsamen Lernens fihren.

Da bei diesem Vorgehen das Bestandsgebaude der Firstenbergschule in der Bauphase
weder fir eine Aufnahme der ersten Jahrgange der Gesamtschule noch fir eine Nutzung
durch die Berufskollegs geeignet ist, ergibt auch diese Prifung keine Planungsvariante, die
einen Schulstart zum Schuljahr 2015/2016 ermdglichen kénnte.

Standortalternativen

° Alternativflachen im Innenstadtbereich

Eine Prufung der Verwaltung von zur Verfugung stehenden moglichen Alternativflachen in-
nerhalb des 1. Tangentenringes hat ergeben, dass in diesem Bereich keine ausreichend
grofden Flachen zur Errichtung einer 6-ziigigen Gesamtschule vorhanden sind, die in stadti-
schem Besitz stehen oder deren Erwerb zu vertretbaren Konditionen mdglich erscheint.

. Standort Sekundarschule Roxel

Die Vorgabe des Rates, einen Schulstart der Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 zu
ermoglichen, hat die Verwaltung veranlasst, entgegen der Standortvorgabe des Rates
nochmals den Standort Schulzentrum Roxel zu prufen.
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Eine Umwandlung der aktuell 3-ztgigen Sekundarschule in eine Gesamtschule ist auf
Grund der fir eine Gesamtschule erforderlichen MindestgroRe von 4 Zigen nicht maoglich.
Die Bezirksregierung hat im Zusammenhang der Gesprache dazu ebenso deutlich ge-
macht, dass sie erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Ricksichtnahmegebot des
Schulgesetzes, das auf ein regional ausgewogenes Schulangebot zielt, hat. (s. Vorlage
V/0865/2013)

Diese Haltung hat die Bezirksregierung nach jungsten Gesprachen auch trotz der in diesem
Schuljahr gestiegenen Anmeldezahlen an der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck un-
verandert bekraftigt.

Unabhangig dieser Restriktionen, waren auch bei diesem Standort Erweiterungsinvestitio-
nen zu tatigen, um eine im Endausbau 6-zligige Gesamtschule dort aufbauen zu kénnen.
Es ist zudem davon auszugehen, dass die in den zurickliegenden Jahren getatigten An-
meldungen am integrativen System Sekundarschule zuklnftig auf die neue Gesamtschule
zulaufen werden. Die Aufgabe eines 3-zligigen integrativen Systems zugunsten eines (zu-
mindest zunachst nur) 4-zlgigen integrativen Systems ist flr die absehbare erhdhte Nach-
frage von rd. 200 Anmeldungen nicht zielfuhrend.

Finanzierung

Zum jetzigen Zeitpunkt kdnnen keine belastbaren Aussagen zu Kosten des Grundstlickserwerbs
OFD, zum Abriss des OFD-Gebaudes, sowie flr die Inanspruchnahme weiterer stadtischer Fla-
chen, zu den erforderlichen Neubauten, den Umbau- und Sanierungsarbeiten an Bestandsge-
bauden sowie zu Sportflachen gemacht werden.

Schulrechtliche Priifungsergebnisse

Entwicklung Schulerzahlen

Im Rahmen der anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung, die bei der Beantragung der Er-
richtung eines neuen Schulangebotes der Bezirksregierung vorzulegen ist, ist auch die mittelfris-
tige Entwicklung der Schilerzahlen darzustellen.

Auf der Basis der aktualisierten kleinrdumigen Bevoélkerungsprognose sind erste Arbeitsdaten
entwickelt worden, die im Detail noch auf Plausibilitdt geprift werden missen.

Die aktualisierte Schulerprognose geht fir die Sekundarstufe | nach einem leichten Riickgang der
Schulerzahlen bis 2017/18 von einem Anstieg auf 12.207 Schulerinnen und Schuler im Schuljahr
2021/22 aus. Die Schulerzahl der Sek | insgesamt steigt damit im Vergleich zum aktuellen Schul-
jahr um 309 Schilerinnen und Schuler.

In der Eingangsklasse 5 der Sekundarstufe | zeigt sich ein Anstieg bereits in den nachsten Jahren
und setzt sich bis zum Ende des Prognosezeitraums fort. Auch hier steigt die Schulerzahl um ca.
250 - 300 Schulerinnen und Schiler und rechtfertigt daher die Planungen zu einem zusatzlichen
Sek I-Angebot in der beschriebenen Form.

Entwicklung Schilerinnen und Schuler in der Sekundarstufe | der stadt. Schulen

Schuljahr Schulerinnen und Eingangsquote Sek | gesamt
Schiler Eingangsstufe

2014/2015 1.986 87,84* 11.898

2017/2018 2.128 90,44 11.581

2019/2020 2.187 90,30 11.667

2021/2022 2.262 90,13 12.207

*auf der Basis vorliegender Anmeldungen, die Quote wird sich in der tatsachlichen Aufnahme ebenfalls bei
ca. 90% einpendeln.
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Aus Sicht der Verwaltung ist mit diesen Zahlen ein zusatzliches Angebot in den Sekundarstufen |
und Il in der Schulform Gesamtschule begriindet.

Regionale Abstimmung

Die Errichtung einer Schule ist gemafl § 80 Abs. 2 Schulgesetz NW regional abzustimmen, um
auf ein ,...ausgewogenes, vielfaltiges, inklusives und umfassendes Angebot..“ zu achten. Die
benachbarten Schultrédger sind Uber die Planungen der Stadt Minster informiert und um eine
schulrechtliche Stellungnahme gebeten worden. Ebenso ist das Bischéfliche Generalvikariat um
eine Stellungnahme gebeten worden. Bisher haben zwei Schultrdger mitgeteilt, dass sie beab-
sichtigen, eine Stellungnahme von ihren zustandigen politischen Gremien Ende des Jahres be-
schliel®en zu lassen.

Zusammenfassung

Im Sinne des Ratsauftrages, alle Moglichkeiten zur Errichtung einer stadtischen Gesamtschule
mit 6 Zigen am Standort Manfred-von-Richthofen-Stralle zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in
Erwagung zu ziehen, hat die Verwaltung umfangreiche Prifungen am Standort selbst sowie unter
Einbeziehung nahe gelegener Erganzungsstandorte vorgenommen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Prifung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

. Die Verwaltung halt den Gesamtstandort Manfred-von-Richthofen-Stralie als Standort fiir
die 2. stadtische Gesamtschule flr geeignet. Alternativen im inneren Stadtbereich stehen
nicht zur Verfigung. Die Planungen sollten sich deshalb auf dieses Areal fokussieren.

° Die Bestandsgebaude der Furstenbergschule sowie der Firstin-von-Gallitzin-Realschule
verfugen nicht Gber ausreichende Flachen, um eine im Endausbau 6-zligige Gesamtschule
aufzunehmen.

o Die Errichtung einer stadtischen Gesamtschule mit 6 Zigen an diesem Ort setzt die zusatz-
liche Nutzung des im Eigentum des BLB befindlichen Grundsticks der Oberfinanzdirektion
sowie weiterer stadtischer Flachen voraus. Eine grundsatzliche Bereitschaft zur Veraule-
rung des Grundsticks an die Stadt Munster ist signalisiert, ein Vertragsabschluss resp. Ei-
gentumstbergang ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht gesichert und kann auch noch
nicht terminiert werden.

. Der Freizug des OFD-Gebaudes ist flr Mitte 2016 geplant, ein Rickbau und nachfolgender
Neubau ist voraussichtlich erst zu Mitte 2019 abgeschlossen.

. Die vorhandenen Bestandsgebdude der Furstenbergschule und Furstin-von-Gallitzin-
Realschule verfligen nicht Uber ausreichende Kapazitdten, um bei einem Schulstart in
2015/2016 alle Schilerinnen und Schiler der Gesamtschule bis zur Fertigstellung des
Neubaus auf dem OFD-Gelande aufnehmen zu kénnen. |hre Kapazitaten reichen bei einem
4-zugigen Beginn der Gesamtschule fur maximal 3 Jahrgange. Bei Fertigstellung des Neu-
baus in 2019 ist ein Schulstart also friihestens 3 Jahre eher, also friihestens zum Schuljahr
2016/2017 moglich.

. In diese Zeitplanung einkalkuliert ist eine auslaufende Aufldsung der Furstin-von-Gallitzin-
Realschule zum Schuljahr 2015/2016.
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Prifungen erganzender Alternativen zur Versorgung der aufwachsenden Gesamtschule mit
ausreichenden Flachen bis zur Fertigstellung des Neubaus in 2019 haben keine Méglich-
keiten eines friiheren Schulstarts ergeben. Die prinzipielle Méglichkeit einer Errichtung der
2. stadtischem Gesamtschule am Standort Manfred-von-Richthofen-StraRe auch ohne das
Grundstick der OFD ist mit der MalRgabe der Bericksichtigung des Denkmalschutzes der
Firstenbergschule in Prifung. Moégliche Losungsansatze sind mit nachhaltigen Vorfestle-
gungen und kritischen baulichen und betrieblichen Konsequenzen fir die kinftige 2. stadti-
sche Gesamtschule verbunden. Im Ergebnis muss nach der Startphase und deren zahlrei-
chen baulichen Zwischenlésungen flr die endgtiltige raumliche Unterbringung der Gesamt-
schule mit 6 Zlgen jedoch immer noch auf das OFD-Grundstiick zurtickgegriffen werden.
Vor diesem Hintergrund ist eine Realisierung der 2. stadtischen Gesamtschule mit 6 Zigen
ohne Inanspruchnahme des OFD-Grundstiicks auszuschlief3en.

Far einen Start der Gesamtschule zum Schuljahr 2016/2017 ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand die rechtzeitige Sicherung des Grundstlicks der OFD und damit verbunden die Ein-
haltung des vorgesehenen Freizugtermins sowie ein anschlieRend reibungsloser Projekt-
fortschritt in der Riick- und Neubauphase erforderlich.

Bei einem Scheitern des Grundstlckserwerbs des OFD-Gelandes bleibt auf den dann zur
Verfligung stehenden Flachen am Standort Manfred-von-Richthofen-Stralle voraussichtlich
nur die Moglichkeit eines auf 4 Zige reduzierten Gesamtschulangebotes, das dem erkenn-
baren Bedarf auch aus schulfachlicher Sicht nur mit erheblichen Einschrankungen gerecht
werden kann. Zudem ware eine dauerhafte Verlagerung der Klassen der Berufskollegs er-
forderlich. Notwendige grundlegende Sanierungsarbeiten an der Firstenbergschule schlie-
Ren auch bei dieser Variante einen Schulstart zum Schuljahresbeginn 2015/2016 bereits
aus. Bei einem Schulstart zu diesem Zeitpunkt aber insbesondere die Mdglichkeit verloren,
bei einem verzogerten Erwerb des OFD-Grundstiicks die Planung einer 6-ziigigen Gesamt-
schule doch noch umsetzen zu kénnen und damit die favorisierte Variante zu realisieren.

Nach Abschluss der Prufungen beabsichtigt die Verwaltung, im |. Quartal 2015 dem Rat einen
Beschlussvorschlag zur Errichtung der 2. stadtischen Gesamtschule nach MalRgabe der dann
vorliegenden Erkenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Verfugbarkeit des OFD-Grundstlcks,
zu unterbreiten.

I V.

gez.

Dr. Hanke

Anlagen:

Anlage 1: Massenstudie
Anlage 2: Schreiben der BLB NRW Zentrale vom 12.09.2014
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