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Aktuell Planungsphase (LPH 2)

Bauphase

Lernhäuser (11/18–04/20)

Hauptgebäude (11/18 – 06/20)

Sporthalle (01/19 – 08/20)

Bestandsgebäude (01/21 -03/22)

Rahmenterminplanung

Ausblick – Wie geht es weiter?

Anlage 3


