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2023 
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Baustart  

“weiße  

Flecken”  

Januar 20 

Zeitraum: 2018 – 2021                          V_0969_2016 / Volumen: ca. 6 Mio. Euro Städtischer Eigenausbau 

Zeitraum: 2019 – 2023                  V_0838_2018 / Volumen: ca. 35 Mio. Euro Ausbau der “weißen Flecken” (<30 Mbit/s) 

Zeitraum: 2019 – 2021                 V_0327_ 2019 / Volumen: ca. 1.5 Mio. Euro Landesprogramm Schulen  

Zeitraum: 2020 – 2024      Förderprogramm noch nicht veröffentlicht Ausbau der “grauen Flecken” 

Zeitraum: 2019 – 2023                     V_0023_2019 / Volumen: ca. 15 – 30 Mio. Euro Ausbau der Gewerbegebiete 

2025 
Q1 

2024 
Q3 

Einreichung 

Förderanträge 

“Gewerbe-

gebiete” 

September 19 

Baustart  

“Landes-

programm 

Schulen” 

1. Quartal 20 

Fertigstellung 

“weiße  

Flecken”  

1.Quartal 23 

Fertigstellung 

“Gewerbegebiete” 

3./ 4.Quartal 23 

Fertigstellung 

“Landesprogramm

Schulen” 

2. Quartal 21 

Fertigstellung 

“Städtischer 

Eigenausbau” 

2. Quartal 21 

Zeitplanung der städtischen Glasfaser-Projekte 

Veröffentlichung Förderprogramm 

“graue Flecken”? 

1./2. Quartal 20 
Jede Schule ist mit einem 
Glasfaseranschluss 
ausgestattet 

Jedes Unternehmen ist 
mindestens „Homes Passed*“ 
versorgt 

Außenbereich  
ist mit Glasfaser 
erschlossen 

*Homes Passed: Glasfaser-Infrastruktur bis zur Grundstücksgrenze 

Konkretisierung, 

Bauplanung  

“weiße Flecken”  

Aug – Dez 19 

Letzte Aktualisierung: 11.09.2019 

Baustart 

“Gewerbegebiete” 

Sommer 20 

Ausschreibung 

“Gewerbegebiete” 

Dez 19/Jan 20 
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