Entwicklung Friedrichsburg-Areal Miinster

Ausarbeitung
der Grundlagen fir
START mit % den Bebauungsplan
Verfahrens- == Wm -»> und von Vorgaben fiir
betreuer die Bearbeitung in
Hochbau und
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» Erstellung der Aufgabenstellung
+ Zusammenstellung der Rahmenbedingungen

Empfehlungsgremium:
» Vertreter LVM

= Vertreter Stadt Minster

» Ordensgemeinschaft
« externe Dritte

scheuvens + wachten plus
planungsgesellschaft mbh

Phase 1

obsiegende Entwurfs-

Auftaktkolloquium mit Ortsbesichtigung

3-tdgige Entwurfswerkstatt vor Ort

Zwischenprasentation

vertiefte Bearbeitung durch die Teams '
Vorprufung der Endergebnisse :
Abschlussprasentation i

Preisgericht:

+ Vertreter LVM

» Vertreter Stadt Mlnster
= Ordensgemeinschaft

« externe Dritte

e

Entwurf Verfahrensskizze 10/2019

verfasser ldeenwerkstatt

Phase 2 (abschlieRende Ausdifferenzierung nach Abschluss Phase 1 nétig)

Auftaktkolloquium mit Ortsbesichtigung

12-wochige Bearbeitungsphase
Wohnungs- / Burogrundrisse
Modell des Entwurfs
perspektivische Darstellungen
tabellarsiche Kennwerte
etc.

Vorpriifung der Endergebnisse
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Sitzung des Preisgerichts
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