
Objekt Neubau Südbad Münster

Bauherr Bädermanagement Münster GmbH

Projektsteuerung Assman Münster GmbH

Architekt Hartig/ Meyer/ Wömpner Architekten BDA

Kostenberechnung nach Gewerken 21.08.2020

Summen

100 Grundstück -

Kein Ansatz

200 Vorbereitenden Maßnahmen 93.514,00 €

300 Bauwerk- Baukonstruktion 5.916.137,39 €

400 Bauwerk- Technische Anlagen 3.319.984,00 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 771.073,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke -

700 Baunebenkosten 2.727.191,27 €

Zwischensumme 12.827.899,66 €

Betreuung durch die Bädermanagement (Stadtwerke) 1.350.000,00 €

Summe KGR 200-700 14.177.899,66 €

Zur Rundung 672.100,34 €

Gesamtsumme KGR 200-700 netto 14.850.000,00 €

19% Mwst. 2.821.500,00 €

Gesamtsumme KGR 200-700 brutto 17.671.500,00 €

aufgestellt, Münster, den 29.01.2021

Hartig, Meyer, Wömpner

Architekten BDA

KG Kostengruppen
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