
Anlage 2: Bauzeiten- und Kostenplanung "Kommunaler Digitalpakt"
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

 2-5 Ausschreibung VGV Verfahren kommunaler Digitalpakt

Dietrich-Bonhoeffer-Schule Beginn Planung

Ludgerusschule Albachten Beginn Planung

Marienschule Hiltrup Beginn Planung

WEvK BK Außenstandort Beckstraße Beginn Planung

WEvK BK (Margaretenschule) Laerer Landweg Beginn Planung

WEvK BK Mindener Str. Beginn Planung

Anne-Frank-Berufskolleg Beginn Planung

ggf. Einarbeitung neue Planungsfirma aus VgV Verfahren

Freiherr-vom-Stein Gymnasium Beginn 

Schulzentrum Hiltrup (Hauptschule, Realschule) Beginn

Schulzentrum Wolbeck (Gym, Rs, Hs) Beginn 

Peter-Wust-Schule 

AvD Nienberge 

Davertschule 

Pascal Gymnasium

Immanuel-Kant-Gymnasium, SZ Hiltrup 

Ratsgymnasium 

Schillergymnasium 

Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium

Gymnasium Paulinum 

Hermannschule

PRIMUS Schule Grevingstraße

PRIMUS Schule Hogenbergstraße

Realschule im Kreuzviertel

Schulzentrum Kinderhaus (Gym, Rs) 

Legende: Baukosten in schwarzer Schrift, Kosten für Präsentationstechnik in weißer Schrift

Arbeitspaket 9

Arbeitspaket 10

Arbeitspaket 7

Planung   E-

Projekt / Mense

Arbeitspaket 8

2022 2023
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Dietrich-Bonhoeffer-Schule 200.000 38.500 121.500

Ludgerusschule Albachten 200.000 40.000 170.000

Marienschule Hiltrup 200.000 72.000 108.000

WEvK BK Außenstandort Beckstraße 160.000 28.500 121.500

WEvK BK (Margaretenschule) Laerer Landweg 100.000 22.250 87.750

WEvK BK Mindener Str. 680.000 55.000 405.000

Anne-Frank-Berufskolleg 400.000 43.000 237.000

Freiherr-vom-Stein Gymnasium Planung 90.000 650000 540.000

Schulzentrum Hiltrup (Hauptschule, Realschule) Planung 63.750 750.000 506.250

Schulzentrum Wolbeck (Gym, Rs, Hs) Planung 48.000 1.000.000 682.000

Peter-Wust-Schule Beginn Planung 188.500 121.500

AvD Nienberge Beginn Planung 175.000 115.000

Davertschule Beginn Planung 25.000 190.000 135.000

Pascal Gymnasium Beginn Planung 40.000 531.000 439.000

Immanuel-Kant-Gymnasium, SZ Hiltrup Beginn Planung 44.000 550.000 506.000

Ratsgymnasium Beginn Planung 41.000 620.000 439.000

Schillergymnasium Beginn Planung 45.000 550.000 405.000

Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Beginn Planung 38.000 540.000 432.000

Gymnasium Paulinum 38.000

Hermannschule 22.000

PRIMUS Schule Grevingstraße 31.000

PRIMUS Schule Hogenbergstraße 38.000

Realschule im Kreuzviertel 40.000

Schulzentrum Kinderhaus (Gym, Rs) Beginn

Summen pro Haushaltsjahr 2.141.750 6.511.250 5.506.000
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Gesamtsumme in €

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Dietrich-Bonhoeffer-Schule 360.000 €

Ludgerusschule Albachten 410.000 €

Marienschule Hiltrup 380.000 €

WEvK BK Außenstandort Beckstraße 310.000 €

WEvK BK (Margaretenschule) Laerer Landweg 210.000 €

WEvK BK Mindener Str. 1.140.000 €

Anne-Frank-Berufskolleg 680.000 €

Freiherr-vom-Stein Gymnasium 1.280.000 €

Schulzentrum Hiltrup (Hauptschule, Realschule) 1.320.000 €

Schulzentrum Wolbeck (Gym, Rs, Hs) 1.730.000 €

Peter-Wust-Schule 310.000 €

AvD Nienberge 290.000 €

Davertschule 350.000 €

Pascal Gymnasium 1.010.000 €

Immanuel-Kant-Gymnasium, SZ Hiltrup 1.100.000 €

Ratsgymnasium 1.100.000 €

Schillergymnasium 1.000.000 €

Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium 1.010.000 €

Gymnasium Paulinum 560.000 372.000 970.000 €

Hermannschule 130.000 88.000 240.000 €

PRIMUS Schule Grevingstraße 550.000 169.000 750.000 €

PRIMUS Schule Hogenbergstraße 250.000 142.000 430.000 €

Realschule im Kreuzviertel 300.000 250.000 590.000 €

Schulzentrum Kinderhaus (Gym, Rs) Planung 68.000 1.000.000 682.000 1.750.000 €

Summen pro Haushaltsjahr 18.720.000 €2.879.000 1.682.000
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