Leonie Beckmann
23.42.0008
Kostenstand:

30.06.2023
Anlage 5 zur Vorlage V/0406/2023

Kostenzusammenstellung zum Baubeschluss

Erweiterung der KiTa am Edelbach um 2 Gruppen

Errichtungsbeschluss

Brutto-Grundflache (BGF) gem. ErrichtungsBeschluss: 380m?

24.08.2023

Il MONSTER

Amt fir Immobilien-
management

Baubeschluss

Brutto-Grundflache (BGF) gem. BauBeschluss: 372m?

Kostenschatzung 2019
zum Errichtungsbeschluss
brutto Erlauterung
KG 100 0€
KG 200 0€
KG 300 765.000 €
KG 400 145.000 €
KG 500 75.000 €
KG 600 60.000 €
KG 700 260.000 €
Summe KG 100-700 1.305.000 €
Unvorhersehbares 5,0% 67.000 €
Zwischensumme 1 1.372.000 €
Risikozuschlag 0€
Zwischensumme 2 1.372.000 €
Baupreisindex mit 2,2% p.a.: 68.000 € Q3 2019- Q4 2021
Gesamtkosten brutto* 1.440.000 € zum ErrB.

Kostenberechnung 2023
zum Baubeschluss
brutto* Erlduterung
KG 100 0€
KG 200 15.000 €
KG 300 1.159.010 €
KG 400 375.000 €
KG 500 127.500 €
KG 600 120.000 €
KG 700 411.813 €
Summe KG 100-700 2.208.323 €
Unvorhersehbares 10,0% 208.832 € ohne KG 600**
Zwischensumme 2.417.155€ Zu Q2 2023 mit KG 600
Baupreisindex mit 8% p.A. 316.552 € Q32023 - Q1 2025
ohne KG 600**
Gesamtkosten brutto* 2.734.000 € zum BauB.

* = Gerundet

Differenzen:
BauB zu ErrB:

2 KG 100-700 BauB zu ErrB.

1.294.000,00 €
903.323,00 €

89,86%
69,22%

BGF 372m?
NRF 303m?

** Die KG600 stellt einen festen Wert fiir die Einrichtung je neu zu

errichtender KiTa Gruppe dar. Dieser wird weder im Bereich

Unvorhersehbares noch in der Baupreisindizierung bericksichtigt



