

Gymnasium Paulinum - Maßnahmen 2009/10 - Projektdaten

Architekten: Arch.-Büro Schoeps + Schlüter
 Projektleitung: Amt für Immobilienmanagement - Heike Weinreich

Stand: 20.08.2009

Maßnahme: Erneuerung Fachräume (FR)

Projektname IMSWare: KP-2 40 Erneuerung Fachräume
 Projektnummer: P - 04452
 Standortnummer: 054

Grundlagen der Planung: Ratsbeschluss vom 25.03.2009 (V/0137/2009)

Standort: 1. Obergeschoss, 1. Erweiterung u.a.

Raumprogramm: FR A (1/39-42) Rückbau KR - Einbau FR
 FR - Fachraum FR B (1/6-8) Rückbau FR - Herrichtung KR
 KR - Klassenraum FR C (3/11+13) Rückbau FR - Herrichtung KR

Projektbudget: 343.000 €

Kostenberechnung (DIN 276):
 KG 300 106.300 €
 KG 400 79.600 €
 KG 600 100.000 €
 KG 700 57.100 €
 Gesamtkosten 343.000 €


Differenz zu Projektbudget: 0 €

Notwendige Beschlüsse
 und Genehmigungen: Baubeschluss
 Baugenehmigung


voraussichtliche Bauzeit: Dezember 2009 - April 2010

Reihenfolge:
 1. Erneuerung Fachräume (FR A) gleichzeitig mit
 Anbau Übermittagsbetreuung (GTO)
 2. Rückbau und Herrichten vorh. Fachräume (FR B+C)

Bauwerksdaten:	HNF	VF
FR A	244,2 m ²	100,5 m ²
FR B	132,0 m ²	36,5 m ²
FR C	103,8 m ²	40,8 m ²
Summe	480,0 m ²	177,8 m ²



1. Obergeschoss



3. Obergeschoss