

**Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2020****Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Ost**

| BV             | Finanzstelle        | Objekt-<br>Nummer | Objekt-Bezeichnung                       | Kosten-<br>vorschau | Kosten-<br>berechnung | Auftrags-<br>summe  | Schluss-<br>rechnung | berücksichtigte<br>Summe |
|----------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Ost</b>     | <b>1301_7300</b>    |                   | <b>Programm 2019 (Abschluss in 2020)</b> |                     |                       |                     |                      |                          |
|                |                     | 3191              | Wacholderweg <b>K</b>                    | 30.000,00 €         | 30.000,00 €           | 32.268,04 €         | 36.329,95 €          | 36.329,95 €              |
|                |                     | 3192              | Am Hornbach                              | 10.000,00 €         | 7.500,00 €            | 10.252,98 €         | - €                  | 10.252,98 €              |
| <b>BV</b>      | 60.490,00 €         | 3193              | Hans Bredow Weg                          | 25.500,00 €         | 32.500,00 €           | 30.691,93 €         | 30.306,73 €          | 30.306,73 €              |
| <b>üpl. BV</b> | 30.000,00 €         | 3194              | Laerer Landweg                           | 22.000,00 €         | 22.000,00 €           | 23.091,17 €         | 22.705,96 €          | 22.705,96 €              |
|                |                     | 3164              | Tomkotten                                | 23.000,00 €         | 23.000,00 €           | 25.972,58 €         | 25.855,78 €          | 22.817,95 €              |
| <b>HAR BV</b>  |                     | 3196              | Magaretenschule                          | 20.000,00 €         | 22.000,00 €           | 20.761,00 €         | 20.543,05 €          | 20.543,05 €              |
| ungebunden*    | - €                 |                   | <b>Gesamt</b>                            | <b>130.500,00 €</b> | <b>137.000,00 €</b>   | <b>143.037,70 €</b> | <b>135.741,47 €</b>  | <b>142.956,62 €</b>      |
| gebunden       | 139.999,86 €        |                   | <b>Programm 2020</b>                     |                     |                       |                     |                      |                          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>230.489,86 €</b> | 3330              | Diekbree                                 | 15.000,00 €         | 15.000,00 €           | 9.218,34 €          | - €                  | 9.218,34 €               |
|                |                     | 3331              | Willingrott                              | 30.000,00 €         | 30.000,00 €           | 25.780,76 €         | - €                  | 25.780,76 €              |
|                |                     | 3345              | Deponiegebühren                          | - €                 | - €                   | 708,00 €            | 708,00 €             | 708,00 €                 |
|                |                     |                   | Dykburgstraße                            | 41.000,00 €         | 41.000,00 €           | 36.081,40 €         | - €                  | 36.081,40 €              |
|                |                     |                   | <b>Gesamt</b>                            | <b>86.000,00 €</b>  | <b>86.000,00 €</b>    | <b>71.788,50 €</b>  | <b>708,00 €</b>      | <b>71.788,50 €</b>       |
|                |                     |                   | <b>Berücksichtigte Summe 2020</b>        |                     |                       |                     |                      |                          |
|                |                     |                   | <b>214.745,12 €</b>                      |                     |                       |                     |                      |                          |
|                |                     |                   | <b>voraussichtlich freie Mittel BV</b>   |                     |                       |                     |                      |                          |
|                |                     |                   | <b>15.744,74 €</b>                       |                     |                       |                     |                      |                          |

Planer: Reinmuth  
Bauleiter: Holz

\* Im Rahmen der Ermächtigungsübertragung durch Amt 20 wurden die ungebundenen Haushaltsreste aus 2019 um 22,47 € auf 0 € abgerundet.

Planungs- und Baubeschluss BV Ost am 04.06.2020, Vorlage V/0276/2020 und am 13.08.2020, V/0647/2020