



66.31.0112
Herr Kuhn



10.12.2020
6594

**Amt für Bürger- und Ratservice
Bezirksverwaltung West**

Bezirksvertretung Münster-West



über Herrn Stadtbaurat Denstorff

**„Lückenschluss Radweg Tilbecker Straße / L843 im Bereich des
Bahnübergangs“**

**Antrag lfd. Nr. A-W/0037/2020 der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung
Münster-West vom 19.05.2020**

Mit dem o.g. Antrag wurde die Verwaltung beauftragt, für den Radweg parallel zur Straße Brock/L843 (Fortsetzung Tilbecker Straße ortsauwärts Richtung Schapdetten/Nottuln/Coesfeld) im Bereich der Bahnüberquerung eine durchgängige Fahrbahn zu schaffen und die bestehende Lücke zu schließen.

Am 19.09.2020 fand eine Besprechung zwischen der Stadtverwaltung, der DB Netz AG, Straßen NRW und Herrn Schappler aus der Bezirksvertretung Münster-West statt. Zwischen allen Beteiligten bestand Einvernehmen, die folgende Vorgehensweise anzugehen:

Straßen.NRW stellt Finanzmittel für den vorzeitigen Planungsbeginn der Kreuzungsmaßnahme zur Verfügung. Die DB AG wird die Planung vergeben und fachlich begleiten. Hierfür wird eine entsprechende Planungsvereinbarung zwischen der DB AG und Straßen.NRW zur Übernahme und Bereitstellung von Planungsmittel abgeschlossen. Die DB AG vergibt auf der Grundlage der v.g. Vereinbarung den Auftrag an ein Fachbüro in 2021. Als Zielhorizont für die Fertigstellung der Genehmigungsplanung wurde Mitte 2022 angestrebt. Die Plangenehmigung durch die EBA wird erfahrungsgemäß 15 bis 18 Monate betragen, so dass Ende 2023 / Anfang 2024 das Baurecht vorliegen könnte. Der Bau wäre dann voraussichtlich in 2024 möglich, da der benötigte Grunderwerb für die Kreuzungsmaßnahme bereits in früheren Gesprächen von dem betroffenen Eigentümer in Aussicht gestellt wurde.

Grimm

Anlage: Antrag lfd. Nr. A-W/0037/2020 der SPD-Fraktion in der
Bezirksvertretung Münster-West vom 19.05.2020