

## Übersicht Brunnen / Maßnahmen STEP 1 und STEP 2

Nr.	Brunnen	2022 in Betrieb	2023 Sanierung STEP 1	2024 Sanierung STEP 1	2025 Sanierung STEP 1	Sanierung STEP 2 (gem. Reihenfolge V/0201/2022), sobald Res- sourcen zur Verfügung)
1	Domplatz	x				
2	Kiepenkerl	x	x			
3	Clemenskirchgarten	x				
4	Martini-Brunnen	x				
5	Südpark	x				
6	Idenbrockplatz	x				x
7	Sprickmannplatz	x				x
8	Aabrücke/Bergstraße	x				
9	Lamberti		x			x
10	Michaelis-Brunnen (Bankhaus Lampe)		x			x
11	Berg-Fidel		x			
12	Wasserfall Promenade			x		
13	Clemenskirchgarten			x		
14	Harsewinkelplatz			x		x
15	Marktallee-Brunnen				x	x
16	Joseph-Kirche				x	x
17	Neubrückenstraße					x
18	Mauritztor					x
19	Hamannplatz					
20	Engelenschanze					x
21	Michaelkirche					x
22	Servatiiplatz		Neubau / Inbetriebnahme			
23	Bremer Platz		Neubau / Inbetriebnahme			

Die Durchführung der Maßnahmen ist abhängig von den personellen Ressourcen unter Berücksichtigung der Priorisierung vorrangiger Projekte (z.B. Kitas, Schulen).